ermont Délibération n°605
le Gra d r(.:f}mene actif Voie Verte

Avenant n°2 4 la Convention de Prestation de
Service Valant Mandat de Maitrise d'Ouvrage

Réunion du Comité Syndical du 13 décembre 2018

Convoqué le six décembre deux mille dix-huit, le Comité syndical s'est réuni le treize décembre deux mille dix-huit 3
dix-huit heures pour sa quatre-vingt-neuviéme séance dans la salle d’Assemblée de Clermont Auvergne Métrdpole,
sise 64 avenue de I'Union Soviétique a Clermont-Ferrand.

Monsieur Dominique ADENOT, Président de séance, procéde a I'appel des membres.

Etaient présents les délégués dont les noms suivent :

Maonsieur Dominique ADENOT
Madame Nadine ALAPETITE
Madame Pascale AMEIL
Mansieur Jean-Claude ARESTE
Madame Jacqueline BOLIS
Monsieur Jean-Pierre BUCHE
Monsieur Jean-Michel CHARLAT
Monsieur Serge CHARLEMAGNE
Monsieur Jacques CHEVALIER
Monsieur Jean-Christian COURCHINOUX
Monsieur Alain DEAT

Monsieur Joél DERRE

Monsieur Gérard DUBOIS
Madame Blandine GALLIOT
Monsieur Roger GARDES
Monsieur Dominique GUELON
Monsieur Gérard GUILLAUME

Avaient donné pouvoir :

Madame Martine BELLEROSE
Monsieur Roland BLANCHET
Monsieur Christian MELIS
Monsieur Alain PAULET

Monsieur Jean-Pierre HEBRARD
Monsieur Michel LACROIX
Monsieur Jacques LARDANS
Monsieur Jean-Marc MORVAN
Madame Frangoise NOUHEN
Monsieur Jean-Henri PALLANCHE
Monsieur Bertrand PASCIUTO
Monsieur Pierre PECOUL
Monsieur Gilles PETEL
Monsieur Pascal PIGOT
Monsieur Jéréme PIREYRE
Monsieur Yves PRADIER
Monsieur Marc REGNOUX
Madame Marie-José TROTE
Maonsieur Bruno VALLADIER
Monsieur Dominique VAURIS

A Monsieur Roger GARDES

A Monsieur Pascal PIGOT
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Etaient excusés / absents :

Monsieur Jéréme AUSLENDER
Monsieur Jacques BEAUJION
Monsieur José BELDA
Madame Martine BELLEROSE
Maonsieur Michel BEYSSI
Monsieur Olivier BIANCHI
Mansieur Roland BLANCHET
Nicolas BONNET

Monsieur Frédéric BONNICHON
Monsieur Gérard CHANSARD
Monsieur Cyril CINEUX
Monsieur Jean-Paul CUZIN
Monsieur Antoine DESFORGES
Monsieur Laurent DIAS
Madame Martine FAUCHER
Madame Héléne FEDERSPIEL
Monsieur Philippe GAILLARD

Monsieur Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur Mohand HAMOUMOU
Monsieur Jean-Maurice HEINRICH
Monsieur Didier IMBERT
Monsieur Grégory LEPEE
Monsieur Yves LIGIER

Monsieur Christian MELIS
Monsieur Alain PAULET
Monsieur Gilles PAULET
Monsieur Jean-Philippe PERRET
Monsieur Hervé PRONONCE
Monsieur Michel PROSLIER
Madame Marie-Jeanne RAYNAL
Monsieur Christian SIMONET
Monsieur Gérard VIALAT
Monsieur Gilles VOLDOIRE
Monsieur Nicolas WEINMEISTER

Monsieur le Président de séance constate que le quorum est atteint.

Voie Verte
Avenant n°2 a la Convention de Prestation de
Service Valant Mandat de Maitrise d’'Ouvrage

Monsieur le Président rappelle aux membres présents de I’Assemblée Délibérante que le PETR Le Grand
Clermont assure, par délégation de Billom Communauté, Clermont Auvergne Métropole et
Mond’Arverne, la maitrise d’ouvrage du projet de voie verte le long de I'Allier. Le projet avait pour assise
une étude de faisabilité menée par le bureau d’étude Alkhos en 2013, qui a permis de solliciter un
concours financier, en 2015/2016, de I'Europe au titre du POI Loire et du Conseil régional Auvergne, a
hauteur respectivement de 957.603,00 € et de 1.143.896,00 £€.

Monsieur le Président explique que les choix qui ont prévalu au tracé initial respectaient un équilibre
entre |'intérét paysager des zones traversées, les usages professionnels et publics, la sécurité des usagers
actuels et futurs, la prise en compte optimale des enjeux de protection de I'environnement, la proximité
avec des bourgs équipés en services et commerces, |'utilisation de chemins ruraux existants... lls visaient
a rapprocher autant que possible la voie verte de la riviere, afin de permettre sa découverte sous toutes
ses facettes, et a traverser des secteurs reconnus pour leurs richesses environnementales. lls
recherchaient également une meilleure organisation des usages et un plus grand respect des sites
traversés (aires d’accueil avec parking le long du tracé limitant les stationnements sauvages, signalétique
pédagogique).

Depuis, une série d’évenements a modifié le dossier sur des aspects techniques, financier et de calendrier.
Le Conseil départemental du Puy-de-Déme, qui s’est associé au projet en qualité de maitre d'ceuvre, a
conduit les études de conception permettant d’affiner et d’arréter le tracé. Des solutions ont ainsi été
analysées au regard de critéres environnementaux, techniques et sécuritaire, en lien avec les usages
modes doux et le public familial, puis ont été évaluées selon une analyse multicritére : milieu naturel et
biodiversité ; hydrologie et hydraulique ; fonctionnalité usage et sécurité ; foncier (nature des terrains) et
co(ts). Il s’agit d’une obligation de I'évaluation environnementale, a méme de faire évoluer le projet pour
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prévenir la dégradation de I'environnement et de la biodiversité, selon une approche « éviter — réduire —
compenser »,

En la matiére, les exigences de I'Etat ont été importantes, puisqu’un premier dossier de demande
conjointe d’enquéte publique, préalable a la Déclaration d’Utilité Publique, a la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme et a l'autorisation environnementale, déposé au printemps 2017, a été jugé
irrecevable. Il a ainsi fallu étayer le dossier, engager une étude complémentaire sur les zones humides,
démontrer que le projet n’était pas soumis a une demande de dérogation a la destruction d’espéces
protegées et affiner le tracé par géolocalisation afin de garantir la préservation d’Ormes lisses. Un dossier
a été redéposé en juin dernier. Il est en cours d’instruction par les services de I'Etat. Le calendrier initial a
été fortement impacté par ces événements.

Enfin, suite a une proposition de la municipalité de Pont-du-Chateau, le point d’arrivée / départ de la voie
verte sur cette commune a été modifié pour se situer a la plage des Palisses. Cet espace bénéficie d’une
situation tres favorable en termes d’aire d’accueil, de paysage, a proximité du musée de la batellerie et
pour lequel la commune porte un projet ambitieux de valorisation touristique et de loisirs de proximité
(restauration, événementiel...). Le tracé est rallongé d’environ un kilométre.

L’'ensemble de ces évolutions a eu un impact technique et financier, révisant le colt prévisionnel du projet
désormais estimé a 3.656.982,00 € (100.991,00 € d’acquisitions fonciéres, 3.360.541,00 € de travaux
d’aménagement de |a voie verte et 195.450,00 € d’équipements d’accueil).

Le Conseil régional Auvergne Rhone-Alpes qui a mis au rang de ses priorités le maillage de son territoire
en veloroutes voies vertes, a assuré le Grand Clermont d’un soutien financier supplémentaire. Aussi, une
demande de financement complémentaire a été déposée a concurrence de 893.836,64 €.

Aussi, il convient de procéder par avenant n°2 a I'actualisation de la convention de prestation de service
valant mandat de maitrise d’ouvrage, en ce qui concerne le programme d’aménagement, |'estimation
financiére et les modalités de remboursement au PETR de la quote-part d’autofinancement des EPCI, tels
qu’exposés en annexe.

Monsieur le Président propose a I’Assemblée d’approuver I'avenant ci-avant exposé et annexé au présent
rapport et d’autoriser le Président ou son représentant a les signer.

Le Comité syndical, aprés en avoir délibéré, & 'unanimité des membres présents, décide
d’ajourner ce point de I'ordre du jour.

A Clermont-Ferrand, mercredi 19 décembre 2018.
Dominique ADENOT,
Président.
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AVENANT N°2 A LA
CONVENTION DE PRESTATION
DE SERVICE

VALANT MANDAT DE MAITRISE
D'OUVRAGE

Aménagement d'une voie verte le long

de la riviere Allier




Avenant n°2 a la convention de prestation de service pour I'aménagement d’une voie verte le long de la riviere Allier

PREAMBULE

Le PETR du Grand Clermont assure par délégation de Billom Communauté, Clermont Auvergne
Métropole et Mond’Arverne, la maitrise d’ouvrage du projet de voie verte le long de I'Allier. Le
projet avait pour assise une étude de faisabilité menée par le bureau d’étude Alkhos en 2013, qui
a permis de solliciter un concours financier, en 2015/2016, de I’Europe au titre du POI Loire et du
Conseil régional Auvergne, a hauteur respectivement de 957 603 € et de 1 143 896 €.

Les choix qui ont prévalu au tracé initial respectaient un équilibre entre l'intérét paysager des
zones traversées, les usages professionnels et publics, la sécurité des usagers actuels et futurs, la
prise en compte optimale des enjeux de protection de |'environnement, la proximité avec des
bourgs équipés en services et commerces, I'utilisation de chemins ruraux existants... Ils visaient a
rapprocher autant que possible la voie verte de la riviére, afin de permettre sa découverte sous
toutes ses facettes, et a traverser des secteurs reconnus pour leurs richesses environnementales.
Ils recherchaient également une meilleure organisation des usages et un plus grand respect des
sites traversés (aires d'accueil avec parking le long du tracé limitant les stationnements sauvages,
signalétique pédagogique).

Depuis, une série d’événements a modifié le dossier sur des aspects techniques, financier et de
calendrier.

Le Conseil départemental du Puy-de-Déme, qui s’est associé au projet en qualité de maitre
d’ceuvre, a conduit les études de conception permettant d’affiner et d’arréter le tracé. Des
solutions ont ainsi été analysées au regard de critéres environnementaux, techniques et
sécuritaire, en lien avec les usages modes doux et le public familial, puis ont été évaluées selon
une analyse multicritére : milieu naturel et biodiversité ; hydrologie et hydraulique ;
fonctionnalité usage et sécurité ; foncier (nature des terrains) et co(its). Il s’agit d’une obligation
de I’évaluation environnementale, a méme de faire évoluer le projet pour prévenir la
dégradation de lI'environnement et de la biodiversité, selon une approche « éviter — réduire —
compenser ».

En la matiere, les exigences de I'Etat ont été importantes, puisqu’un premier dossier de demande
conjointe d’enquéte publique, préalable a la Déclaration d'Utilité Publique, a la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme et a l'autorisation environnementale, déposé au
printemps 2017, a été jugé irrecevable. Il a ainsi fallu étayer le dossier, engager une étude
complémentaire sur les zones humides, démontrer que le projet n’était pas soumis a une
demande de dérogation a la destruction d'espéces protégées et affiner le tracé par
géolocalisation afin de garantir la préservation d’Ormes lisses. Un dossier a été redéposé en juin
dernier. Il est en cours d'instruction par les services de I'Etat. Le calendrier initial a été fortement
impacté par ces événements.

Enfin, suite a une proposition de la municipalité de Pont-du-Chéateau, le point d’arrivée / départ
de la voie verte sur cette commune a été modifié pour se situer a la plage des Palisses. Cet
espace bénéficie d’'une situation trés favorable en termes d’aire d’accueil, de paysage, a
proximité du musée de la batellerie et pour lequel la commune porte un projet ambitieux de
valorisation touristique et de loisirs de proximité (restauration, événementiel...). Le tracé est
rallongé d’environ un kilométre.

L’'ensemble de ces évolutions a eu un impact technique et financier, révisant le colt prévisionnel
du projet. Le Conseil régional Auvergne Rhéne-Alpes qui a mis au rang de ses priorités le maillage
de son territoire en vélo-routes voies vertes, a assuré le Grand Clermont d'un soutien financier
supplémentaire.




Avenant n“2 & la convention de prestation de service pour "aménagement d une voie verte le long de la riviere Allier

Il a été convenu et arrété ce quisuit :
Article 1 — Modification du programme et dépenses prévisionnelles

Le programme exposé a l'article 3-1 est modifié comme suit :
- Le kilométrage du programme d’aménagement de la voie verte est allongé de prés d’un
kilométre pour atteindre 26,2 km.
- La référence a une hiérarchisation des aires d’accueil, en aires principales, secondaires et
haltes ponctuelles, est supprimée.

L'estimation financiére exposée a I'article 3-2 est modifié comme suit :
Les estimations disponibles a ce jour portent le colt global de I'aménagement hors taxe & présde 3, 6
millions d’euros répartis de la fagon suivante :

- Aménagement de la voierie : 3 360 541 £ HT

- Aires d’accueil : 195 450 € HT

- Etudes:432 550 € HT

- Acquisitions fonciéres : 100 991 € HT

L'annexe est modifiée comme ci-aprés.

Article 2 — modification de I'enveloppe prévisionnelle et financement

L'article 6-4 est modifié comme ci-aprés :

Un second titre de recettes, de cing pour cent (5 %) également sera émis selon les mémes modalités a
I'année N+1.

Un troisieme titre de recettes, de cing pour cent (5 %) également sera émis selon les mémes modalités
al'année N+2.

Article 2 — Autres dispositions

Dés lors, I'ensemble des dispositions de la convention de prestations de services valant mandat de
maitrise d’ouvrage demeure inchangé et trouve 3 s’appliquer.

Article 3 — Date d’effet

Le présent avenant prend effet a compter du jour ol il acquiert un caractére exécutoire.

FAIT Qlsimmiminminiinmmmmnnepl B 1mssmsssessssssisssssstrorassmsssstapsnsts

Pour Clermont Auvergne Métropole Pour le Péle d'Equilibre Territorial et Rural du

Grand Clermont
Son représentant diment habilité

Son représentant diment habilité

Signature
Signature

=




Avenant n°2 a la convention de prestation de service pour 'aménagement d'une voie verte le long de la riviere Allier

Pour Billom Communauté Pour Mond’Arverne Communauté
Son représentant diment habilité Son représentant diiment habilité
Signature Signature




Avenant n°2 a la convention de prestation de service pour [aménagement d une voie verte l¢ long de la riviere Allier

ANNEXE

Coiit prévisionnel de réalisation d’une voie verte le long de I’Allier d’Authezat 4 Pont-du-Chéateau

DEPENSES PREVISIONNELLES

Coiit Codt Codtdes L2
: 3 5 oI Etudes et maitrise
Communauté de communes Communes d'acquisition d'aménagement équipements ss-Total % -
K . X d'ceuvre (CD63)
du foncier* voie verte d'accueil
Cournon d'Auvergne 660,00 215 202,65 15 700,00 231562,65 6,33%
Clermont M étropole Pont-du-Chiteau 13 725,00 530 898,60 63 800,00 608 423,60 16,64%
Total EPCI 14 385,00 746 101,25 79 500,00 839 986,25 22,97%
Authezat 6 455,40 243 811,00 59500,00 314 766,40 8,61%
Corent 17 106,00 431 685,60 498 791,60 13,64%
La Roche noire 5381,00 383 628,00 389 009,00 10,64% 432550 €dont
Mond'Arverne Les Martres de Veyre 28311,00 546 380,70 574 691,70 15,71% 232500€de

Mirefleurs 4 060,00 316324,55 40750,00 361 134,55 9,88% dépenses

Vic-le-Comte 0,00 0,00% externes
Total EPCI 61313,40 1976829,85 100250,00 2138393,25 58,47%
Dallet 1539,00 336 268,95 15 700,00 353 507,95 9,67%
i — Mezel 28,00 186 209,60 186 237,60 5,09%
Pérignat-sur-Allier 23726,00 115 131,00 138 857,00 3,80%
Total EPCI 25293,00 637 609,55 15700,00 678 602,55 18,56%

TOTAL 100991,40  3360540,65 195450,00 3656982,05) 100,00%  432550,00 €




